Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1 
от 22.11.2017 года, заключенного с ООО «Аквафонд»
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Глазовский район»
г. Глазов                                                                                                           «29» ноября 2019 г.
  Во исполнении Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» №1.55.1 от 03 апреля 2019 г. «О создании рабочей группы по проверке исполнения концессионером условий концессионного соглашения  в отношении централизованного холодного водоснабжения, водоотведения и отдельных объектов таких систем, находящихся в собственности муниципального образования», руководствуясь ст.9 Федерального закона  от 21.07.2005 №115-ФЗ  «О концессионных соглашениях», а также разделом 10 концессионного соглашения №1 от 22.11.2017 года (далее – Соглашение), проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения ООО «Аквафонд» (далее – Концессионер) Соглашения за 2018 год, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования «Глазовский район».
        Проверка проводилась  рабочей группой в составе: председателя рабочей группы - первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» Ю.В. Ушаковой, заместителя председателя рабочей группы - заместителя главы Администрации по вопросам строительства и ЖКХ С.А. Лапиным в присутствии исполняющего обязанности директора ООО «Аквафонд» Е.А. Ворончихина, а также членов рабочей группы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 03.04.2019 года № 1.55.1.
Проверка проводилась с апреля по ноябрь 2019 года.
Проверяемый период: 2018 год.
Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Администрации муниципального образования «Глазовский район», в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов Соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объектов  Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением; проверка наличия и сохранности муниципального имущества.
Контроль за соблюдением  условий Соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации объектов Соглашения.
Рабочей группой осуществлены следующие мероприятия:

1.
Произведен визуальный осмотр объекта Соглашения. 

2.
Рассмотрена информация Концессионера об исполнении обязательств по Соглашению.  

В ходе проведения указанных мероприятий проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными Соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлены.
1. Сведения о выполненных в 2018 году  работах в соответствии с Приложением №3 Соглашения:
Водоснабжение:

- д. Адам  –  строительство новых сетей водоснабжения массив улиц Березовая-Кедровая-Рябиновая 600 метров.

- д. Адам – строительство новых сетей водоснабжения 120 метров.

       Общий размер инвестиций составил 802 924 руб. 68 коп.

Мероприятия, предусмотренные к реализации в 2018 году, выполнены в полном объеме и в срок установленный Соглашением.

В рамках исполнения мероприятий по Соглашению Концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую дату произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.
Согласно записям журнала учета, регистрации об авариях на сетях водоснабжения и водоотведения в 2018 году устранено 115 утечек и аварий на водопроводных сетях, устранено 11 засоров и аварий на сетях водоотведения.
2. Выполнение плановых значений показателей деятельности Концессионера.
1) Показатели качества питьевой воды:

- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
Для подтверждения данных представлены сведения о соблюдении стандарта качества питьевой воды за 2018 год, которые ежемесячно направляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Ижевск.

Плановые значения – 46,57%, фактические – 0,1%.
Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено.

- количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям.
Плановые значения – 299 шт., фактические – 1 шт.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено.

- общее количество отобранных проб.
Плановые значения – 642 шт., фактические – 576 шт.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено частично.

- доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

Для подтверждения данных представлены сведения о соблюдении стандарта качества питьевой воды за 2018 год, которые ежемесячно направляются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Ижевск.
Плановые значения – 49,3%, фактические – 11,46%.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено.

- количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям.

Плановые значения – 69 шт., фактические – 11 шт.

Требование по Соглашению, согласно Приложения №4 – выполнено.

- общее количество отобранных проб.

Плановые значения – 140 шт., фактические – 96 шт.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено частично.

2) Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год.
Для подтверждения данных представлен журнал учета аварий и повреждений на сетях водопровода и аналитические записки по аварийным ситуациям, возникшим после работ сторонних организаций за 2018 год.

Плановые значения – 0,98 ед/км в год, фактические – 0,72 ед/км в год.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено.

- количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения.

Для подтверждения данных представлен журнал учета аварий и повреждений на сетях водопровода и аналитические записки по аварийным ситуациям, возникшим после работ сторонних организаций за 2018 год.
Плановые значения – 70 ед., фактические – 52 ед.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено.

- протяженность водопроводной сети.

Для подтверждения данных представлена выписка из ЕГРН по состоянию на 01.01.2019 года.

Плановые значения – 71,45 км, фактические – 72,17 км.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено.

3) Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
- уровень потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, подданной в водопроводную сеть.

Для подтверждения данных представлены ведомости по полезному отпуску водоснабжения, сводные данные по объему изъятия воды из поверхностных источников водоснабжения за 2018 год, а также мероприятия по достижению показателя.

Плановые значения – 30%, фактические – 30%.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено.

- объем потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке.
Для подтверждения данных представлены ведомости по полезному отпуску водоснабжения, сводные данные по объему изъятия воды из поверхностных источников водоснабжения за 2018 год, а также мероприятия по достижению показателя.

Плановые значения – 73,5 тыс. куб.м, фактические – 77,8 тыс. куб.м.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – не выполнено.

- общий объем воды, поданной в водопроводную сеть.

Для подтверждения данных представлены ведомости по полезному отпуску водоснабжения, сводные данные по объему изъятия воды из поверхностных источников водоснабжения за 2018 год, а также мероприятия по достижению показателя.
Плановые значения – 245 тыс. куб.м, фактические – 259,317 тыс. куб.м.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено.

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.

Для подтверждения данных представлены ведомости показаний системы учета энергии, расхода электроэнергии и мощности по точкам поставки, сводные данные по объему изъятия воды из поверхностных источников водоснабжения за 2018 год.

Плановые значения – 1,680 кВт*ч/куб.м, фактические – 2,22 кВт*ч/куб.м.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – не выполнено.

- общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе.
Для подтверждения данных представлены ведомости показаний системы учета энергии, расхода электроэнергии и мощности по точкам поставки за 2018 год.

Плановые значения – 411,6 тыс. кВтч, фактические – 574,4 тыс. кВтч.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – не выполнено.

- общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка.

Для подтверждения данных представлены ведомости по полезному отпуску водоснабжения, сводные данные по объему изъятия воды из поверхностных источников водоснабжения за 2018 год, а также мероприятия по достижению показателя.

Плановые значения – 245 тыс. куб.м, фактические – 259,317 тыс. куб.м.

Требование по Соглашению, в соответствии Приложения №4 – выполнено.

Заключение:
Мероприятия, предусмотренные условиями Соглашения от 22 ноября 2017 года, заключенного с ООО «Аквафонд» на объекты коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования «Глазовский район» за 2018 год – выполнены в полном объеме.

 Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется)  в соответствие с целями, установленными Соглашением.

        Не достигнуты плановые значения показателей качества питьевой воды, а также показателей энергосбережения и энергетической эффективности.

Требования:

Для устранения выявленных отклонений и достижения плановых значений показателей «Общее количество отобранных проб питьевой воды», «Общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе», «Объем потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке», а также «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть» Концессионеру необходимо разработать и утвердить до 01 апреля 2020 года план мероприятий, исполнение которых предусмотреть в инвестиционной программе 2020 года.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

