

Приложение 1
к Порядку проведения конкурсного отбора
и реализации инициативных проектов
«Наше село» в муниципальном
образовании
«Муниципальный округ Глазовский район
Удмуртской Республики»

ОТЧЕТ

о реализации инициативных проектов «Наше село»

Наименование инициативного проекта:

« Приобретение щебня для ремонта части дорожного полотна на ул.40 лет
Победы с дома 20 по дом 29, с. Понино Глазовского района УР»

1. Населенный пункт, улица:

с. Понино, ул. 40 лет Победы

2. Сведения об объемах финансирования инициативного проекта, rub

Наименование	План	Факт	Разница между плановыми и фактическими затратами
Общая стоимость инициативного проекта (с учетом неденежного вклада)	460131,63	460121,13	10,5
Денежные вклады участников – всего,	415000,50	414990,00	10,05
в том числе:			
бюджет муниципального образований «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»	373500,45	373491,00	9,45
вклад населения (жителей) в денежной форме	40500,05	40499,02	1,03
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц	1000,00	999,98	0,02
Неденежные вклады участников – всего,	45131,13	45131,13	
в том числе:			
вклад населения(жителей) в неденежной форме	45131,13	45131,13	
вклад юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в неденежной форме			

3. Число конкурентных процедур, проведенных в рамках инициативного проекта:

Проведены конкурсные процедуры. По акту выполнения работ экономия -10 рублей 50
копеек.

4. Описание вклада в инициативный проект в неденежной форме.

4.1. Население: 45131,13 (Планировка площадей ручным способом, укладка щебня)

4.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица:

7. Сведения об итогах реализации инициативного проекта.

7.1. Объект, включенный в инициативный проект, завершен полностью, работы выполнены согласно контракту. Претензий нет.

7.2. Если проект выполнен частично, то, что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

8. Дата:

начала осуществления проекта – 04.03.2024 г.;

ввода объекта в эксплуатацию – 27.08.2024 г.

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта, документы (включая фотографии), отражающие участие населения (жителей), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Начальник территориального отдела
Дзюина Нина Николаевна
(Ф.И.О.)



(подпись)

Председатель инициативной группы:

Кунаев Григорий Вениаминович 


Инициативная группа

1. Баженов Владимир Юрьевич 

2. Лукин Николай Игнатьевич 

3. Зюзиков Николай Михайлович 

4. Сорокин Петр Иванович 

5. Черенева Татьяна Владимировна 

Дата