Акт

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1 
от 22.11.2017 года, заключенного с ООО «Аквафонд»
в отношении объектов водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Глазовский район»
г. Глазов                                                                                                         « 26 » ноября 2021 г.
  Во исполнении Постановления Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 16 ноября 2021 г. №338 «О проведении проверки за 2020 год в отношении объектов водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Глазовский район» переданных по Концессионному  соглашению от 22.11.2017 № 01», руководствуясь ст.9 Федерального закона  от 21.07.2005 №115-ФЗ  «О концессионных соглашениях», а также разделом 10 концессионного соглашения от 22.11.2017 года № 01 (далее – Соглашение), проведена плановая проверка использования муниципального имущества и соблюдения условий исполнения ООО «Аквафонд» (далее – Концессионер) Соглашения за 2020 год, заключенного в целях реконструкции (модернизации) муниципального имущества инфраструктуры водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории муниципального образования «Глазовский район».
        Проверка проводилась  рабочей группой в составе: председателя рабочей группы - заместителя главы Администрации по вопросам ЖКХ и строительства И.А.Щепина, заместителя председателя рабочей группы - первого заместителя главы Администрации муниципального образования «Глазовский район» Ю.В. Ушаковой в присутствии директора ООО «Аквафонд» А.В. Чиркова, а также членов рабочей группы, утвержденной Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от 04.10.2021 года № 259.1
Проверка проводилась с 22 по 26 ноябрь 2021 года.
Проверяемый период: 2020 год.
Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий Соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в собственности Администрации муниципального образования «Глазовский район», в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов Соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объектов  Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением; проверка наличия и сохранности муниципального имущества.
Контроль за соблюдением  условий Соглашения осуществлен путем проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации объектов Соглашения.
Рабочей группой осуществлены следующие мероприятия:

1.
Произведен визуальный осмотр объекта Соглашения. 

2.
Рассмотрена информация Концессионера об исполнении обязательств по Соглашению.  

В ходе проведения указанных мероприятий проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными Соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлены.
1. Сведения о выполненных в 2020 году  работах в соответствии с Приложением №3 Соглашения:
Водоснабжение:

- с. Понино - реконструкция системы водоснабжения улицы Кооперативная от водоразборного колодца К76 до колодца напротив дома № 22 (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы, протяженностью 170 м). Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2020 год.  
- с. Понино - техническое перевооружение каптированного родника. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2020 год.  
- с. Понино - реконструкция системы водоснабжения участка сетей улица Кооперативная - улица Заречная (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы, протяженностью 400 м). Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2021 год.
- с. Октябрьское -  техническое перевооружение водонасосной станции. В соответствии с п.5.1.1., 5.1.2. Соглашения, объект находится на стадии проектирования. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2022 год.
- с. Октябрьское - реконструкция системы водоснабжения улицы Наговицына (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы, протяженностью 450 м). В соответствии с п.5.1.1., 5.1.2. Соглашения, объект находится на стадии проектирования. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2022 год.
- д. Качкашур - реконструкция системы водоснабжения д. Умск - д. Качкашур (замена линейных сооружений на полиэтиленовые трубы, протяженностью 1300 м). В соответствии с п.5.1.1., 5.1.2. Соглашения, объект находится на стадии проектирования. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2025 год.
- д. Качкашур - строительство новых сетей водоснабжения улицы Сельская, улицы Березовая, улицы Цветочная (строительство линейных сооружений трубы, протяженностью 500 м). В соответствии с п.5.1.1., 5.1.2. Соглашения, объект находится на стадии проектирования. Срок окончания выполнения работ и ввод мощностей в эксплуатацию 2040 год.
       Общий размер инвестиций составил 1 301 283 руб. 07 коп.

Мероприятия, предусмотренные к реализации в 2020 году, выполнены в полном объеме и в срок установленный Соглашением.

В рамках исполнения мероприятий по Соглашению Концессионер обязан производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения, в связи, с чем по состоянию на текущую дату произведен текущий ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.
Согласно записям журнала учета, регистрации об авариях на сетях водоснабжения и водоотведения в 2020 году устранено 316 утечек и аварий на водопроводных сетях, устранено 25 засоров и аварий на сетях водоотведения.
2. Выполнение плановых значений показателей деятельности Концессионера 
Водоснабжение по муниципальному образованию «Глазовский район»

	№ п/п
	11аимснованис показателя
	Единица измерения
	2020



	
	
	
	Плановые показатели
	Фактическое выполнение
	соответствие  концессионному соглашением

	I. Показатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой волы, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	43,30
	отсутствуют
	не соответствует

	1.1.1.
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям
	шт.
	278,00
	отсутствуют
	не соответствует

	1.1.2.
	общее количество отобранных проб
	шт.
	642.00
	отсутствуют
	не соответствует

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	44,3
	отсутствуют
	не соответствует

	1.2.1
	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям
	шт.
	62,00
	отсутствуют
	не соответствует

	1.2.2.
	общее количество отобранных проб
	шт.
	140,00
	отсутствуют
	не соответствует

	II. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

	2.1
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в гол
	ед./км
	0,98
	0,92
	соответствует

	2.1.1.
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованный системы холодного водоснабжения
	ед.
	70,00
	67
	соответствует

	2.1.2.
	протяженность водопроводной сети
	км
	71.45
	71,45
	соответствует

	Ill.  Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	3.1.
	Уровень потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	29,90
	21,07
	соответствует

	3.1.1.
	объем потерь воды в централизованной системе холодного водоснабжения при ее транспортировке
	тыс.куб.м
	73,26
	62,9
	соответствует

	3.1.2.
	общий объем вода, поданной в водопроводную сеть
	тыс.куб.м
	245,00
	298,56
	соответствует

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (далее - удельный расход электрической энергии)
	кВт*ч/куб.м
	1,669
	1,863
	Не соответствует

	3.2.1
	общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе
	тыс.кВтч
	408,91
	705,04
	Не соответствует

	3.2.2.
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка
	тыс.куб.м
	245,00
	298,56
	соответствует


Водоотведение по муниципальному образованию «Глазовский район»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2020

	
	
	
	Плановые показатели
	Фактическое выполнение
	соответствие  концессионному соглашением

	I. Показатели качества очистки сточных вол

	1.1.
	Доля сточных вод, не подвергшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения
	%
	0,00
	
	

	
	объем сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.м
	0,00
	
	

	
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	тыс.м3
	62,64
	62,64
	соответствует

	
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0,0
	
	

	1.2.
	объем сточных вод, не подвергшихся очистке
	тыс.м5
	0,00
	
	

	
	общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	тыс.м3
	0,00
	
	

	1.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованный системы водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0,63
	отсутствуют
	не соответствует

	
	количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы
	шт.
	10,00
	отсутствуют
	не соответствует

	
	общее количество проб сточных вод
	шт.
	16,00
	
	

	II. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	3,76
	2,5
	соответствует

	2.1
	количество аварий и засоров на канализационных сетях в год
	
	10
	25
	не соответствует

	
	протяженность канализационных сетей
	км
	10,21
	10,21
	

	II. Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/ куб.м
	1,33
	1,33
	

	3.1.
	общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (очистки сточных вод)
	тыс.кВтч
	83,31
	83,31
	соответствует

	
	общий объем сточных вод, подвергающихся очистке
	тыс.м3
	62,64
	62,64
	соответствует


Транспортировка по муниципальному образованию «Глазовский район» (д. Адам,пос. ДО Чепца, д. Солдырь)
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2020

	
	
	
	Плановые показатели
	Фактическое выполнение
	соответствие  концессионному соглашением

	I. Указатели качества питьевой воды

	1.1.
	Доля проб питьевой волы, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы холодного водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,00
	отсутствуют
	не соответствует

	
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям
	шт.
	
	отсутствуют
	не соответствует

	
	общее количество отобранных проб
	шт.
	
	
	

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных но результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0,01
	отсутствуют
	не соответствует

	
	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям
	шт.
	
	отсутствуют
	не соответствует

	
	общее количество отобранных проб
	шт.
	
	отсутствуют
	не соответствует

	II
	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	
	
	
	

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованный системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	СД./КМ
	0,98
	0,92
	соответствует

	
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения
	ед.
	19
	67
	соответствует

	
	протяженность водопроводной сети
	КМ
	20.01
	20.01
	соответствует

	Ill
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности
	
	
	
	

	3.1.
	Уровень потерь воды в централизованный системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	16,66
	16,66
	соответствует

	
	объем потерь воды в централизованный системе холодного водоснабжения при ее транспортировке
	тыс.куб.м
	56,49
	56,49
	соответствует

	
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть
	тыс.куб.м
	339,04
	339,04
	соответствует

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (если у организации на сетях есть повышающая насосная станция или насосная станция)
	кВт*ч/ куб.м
	0,284
	0,284
	соответствует

	
	общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (при транспортировке)
	тыс.кВтч
	96,36
	96,36
	соответствует

	
	общий объем транспортируемой питьевой воды
	тыс.куб.м
	339,04
	339,04
	соответствует


Заключение:
      1. Мероприятия, предусмотренные условиями Соглашения от 22 ноября 2017 года, заключенного с ООО «Аквафонд» на объекты коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования «Глазовский район» за 2020 год – выполнены не в полном объеме.

2. Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется)  в соответствие с целями, установленными Соглашением.

       3. Не достигнуты плановые значения показателей качества питьевой воды, а также показателей энергосбережения и энергетической эффективности.

4. Не смотря на то что многие показатели за 2020 год не соответствуют требованиям концессионного соглашения, отмечается улучшение показателей по энергосбережению по сравнению с предыдущим периодом.
Требования:

Обеспечить количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, в соответствии установленным требованиям.

Для устранения выявленных отклонений и достижения плановых значений показателей, а именно: «Общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе», а также «Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть», Концессионеру необходимо разработать и утвердить до 01 апреля 2022 года план мероприятий, исполнение которых предусмотреть в инвестиционной программе 2022 года.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
